Bitácora de Trabajo - Proyecto Sistema de Gestión de Inventarios

Equipo: Grupo 05

Proyecto: Sistema de Gestión y Optimización de Inventarios en Almacenes

Fecha de inicio: 13 de junio de 2025

Fecha de entrega: 23 de junio de 2025

Miembros del equipo:

• Bejarano Rivera, Miguel (2023800331)

• Pérez Zúñiga, Diego Alonso (2023802621)

• Quispe Sullca, Yhosfer Anderson (2023706001)

• Vargas Pérez, Grossman Miguel (2023814501)

Análisis de Requerimientos y Avances Iniciales

Durante los tres primeros días de trabajo (13, 14 y 15 de junio), el equipo se ha centrado en la organización inicial del proyecto, la estructuración del repositorio y la implementación de las primeras clases necesarias para modelar las estructuras de datos fundamentales (TDA). Además, se revisaron y analizaron los requerimientos del proyecto, como el modelo de grafo para el almacén y el uso de árboles B+ para las categorías de productos. A continuación, se presenta el progreso alcanzado en estos días. Todos los miembros del equipo han participado activamente en el análisis de los requerimientos y tareas iniciales.

Tareas Realizadas

| Miembro | Tarea | Avances | Problemas | Próximos Pasos |
|---------|---|---|-----------|--|
| Todos | Análisis de requerimientos del proyecto | Todos los miembros han analizado los requerimientos del proyecto y discutido los objetivos. | Ninguno | Profundizar en el análisis de las estructuras de datos necesarias y planificar su implementación. |

| Todos | Identificación de estructuras de datos necesarias | Se discutió la necesidad de usar pilas, colas, listas enlazadas y árboles binarios para el proyecto. | Falta detallar su implementación en el contexto del almacén. | Definir con más detalle la implementación de cada estructura de datos. |
|-------------------|---|---|---|---|
| Grossman | Análisis de nuestro grafo existente | Se revisó el grafo existente para asegurarse de que sea adecuado para modelar el almacén. | Algunos nodos necesitan ajustes en la representación. | Ajustar los nodos para reflejar mejor la estructura del almacén. |
| Miguel y Diego | Planificación inicial de la estructura del proyecto | Se definió la estructura general del proyecto y la distribución de carpetas. | No se ha considerado aún la integración de los algoritmos de grafos. | Planificar la integración de los algoritmos de grafos (Dijkstra, BFS, etc.). |
| Yhosfer | Estructuración del repositorio y creación de la estructura básica de clases | El repositorio fue creado con las carpetas adecuadas para códigos y documentación. | Faltan algunos archivos de prueba y documentación adicional. | Crear pruebas básicas para las clases e incluir documentación relevante. |
| Diego | Implementación inicial de la clase Nodo y la representación de aristas en el grafo | Se implementaron las clases `Node.java` y `Edge.java`. | Hubo algunos problemas con la representación de las aristas dirigidas. | Revisar la implementación de las aristas dirigidas y probar con más ejemplos. |